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SOMMAIRE

En aodt 2001, la Commission mixte internationale (CMI) a formé une équipe d’étude
binationale qu’elle a chargée d’élaborer un plan d’étude (PE) visant la révision de
I'exploitation des ouvrages de régularisation des débits sortants du lac Supérieur. L'étude
comporterait la révision des ordonnances d’approbation émises par la CMI et du plan de
régularisation lui-méme. En outre, il faudrait déterminer les besoins des groupes
d’intéréts touchés par les niveaux d’eau, les changements climatiques influant sur ces
niveaux et les débits dans le réseau des Grands Lacs, ainsi que les améliorations qui
pourraient étre apportées a la régularisation des débits sortants du lac Supérieur. Ce
document décrit les taches a accomplir et présente le calendrier et les colts d’exécution
des activités.

Dans sa directive datée du 13 aodt 2001, la CMI a demandé a I'Equipe responsable du PE
d’élaborer un plan d’étude en se basant sur un certain nombre de rapports pertinents et de
ressources et en insistant sur la participation du public. Au cours de la production du
présent document, plusieurs membres de I'Equipe responsable du PE ont participé a des
réeunions publiques de la CMI portant sur les Grands Lacs supérieurs, y compris le baie
Georgienne, en juin et en juillet 2001. De plus, I'Equipe responsable du PE a pris
connaissance de la correspondance adressée a la CMI par des citoyens, des groupes
d’intéréts, des organismes gouvernementaux et des €lus. Elle a consulté des spécialistes
des domaines suivants : écosystemes et environnement; navigation de plaisance;
processus cotiers; navigation commerciale; production d’hydroélectricité; utilisations
domestiques, industrielles et municipales des eaux; sensibilisation et information du
public; modéles hydrologiques. Elle a également consulté des experts qui travaillent a
I'Etude internationale sur le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent.

Aprés avoir produit une premiere ébauche du Plan d’étude, au début d’octobre 2001,
'Equipe a invité un groupe d’experts du Canada et des Etats-Unis a en faire I'examen.
L’apport précieux de ces personnes a contribué a produire la présente version du Plan
d’étude.

L’Equipe responsable du PE invite les gens a formuler des commentaires sur ce
document, qui est diffusé a son site Wéltp://huron.lre.usace.army.mil/ijc/uglpggh

anglais seulement). De plus, elle a envoyé le document par la poste a des centaines de
personnes, tant de simples citoyens que des représentants de parties intéressées. Ses
membres tiendront des réunions publiques en novembre 2001 a différents endroits dans
les bassins des lacs Supérieur, Michigan, Huron et Erié et de la baie Georgienne, pour
recueillir des commentaires sur I'ébauche du Plan d’étude; des renseignements sur les
dates et les lieux de ces réunions sont présentés au site Web indiqué ci-dessus. Ils
réviseront ensuite I'ébauche du Plan d’étude en tenant compte de la rétroaction obtenue,
puis présenteront sa version finale a la CMI en janvier 2002.



http://huron.lre.usace.army.mil/ijc/uglpos/

Obijectifs de I'Etude

Depuis la derniere révision des critéres qui sous-tendent la régularisation des débits
sortants du lac Supérieur, en 1979, le bassin des Grands Lacs supérieurs a connu plusieurs
épisodes d’apports d’eau extrémement importants et aussi extrémement faibles. Qu’on se
rappelle les niveaux d’eau records enregistrés en 1985 et 1986 et les chutes rapides
survenues en 1987-1988, sans oublier les niveaux inférieurs a la moyenne qu’on observe
actuellement dans I'ensemble du systéme Grands Lacs-fleuve Saint-Laurent. Certains
doutent que le plan de régularisation existant convienne a ces situations ainsi qu’aux
changements appréhendés des apports d’eau attribuables aux changements et a la
variabilité climatiques.

Le contexte socio-économique du bassin des Grands Lacs supérieurs continue d’évoluer.
Nos besoins et préférences peuvent étre tres différents de ceux d’il y a 22 ans, soit la
derniere fois ou les critéres orientant la régularisation des eaux ont été modifiés. Ainsi,
limportance de I'écosysteme et de la protection de I'environnement est maintenant
reconnue partout dans le bassin des Grands Lacs. Plus de gens sont conscients cue les
fluctuations des niveaux d’eau exercent une grande influence sur la capacité des milieux
humides a soutenir les poissons et leur habitat. Le secteur de la navigation de plaisance et
importante industrie touristique qui lui est associée ont pris de 'ampleur au cours des
dernieres décennies. Et avec les bas niveaux d’eau qu’on a commenceé a enregistrer a la
fin des années 1990, leur sensibilité aux fluctuations extrémes des niveaux d’eau devient
plus apparente.

Les besoins des groupes d’intéréts « traditionnels » — propriétaires riverains et secteurs de
la production hydroélectrique et de la navigation commerciale — évoluent aussi. Méme si
ces besoins sont bien connus en général, il faudrait recueillir de I'information et I'évaluer
afin d’améliorer les critéres relatifs aux niveaux et aux débits d’eau concernant ces
groupes.

Le plan d’étude présenté dans ces pages vise les objectifs suivants, qui cadrent avec la
directive de la CMI adressée a I'Equipe responsable du PE :

examiner les effets et les limites des méthodes courantes de régularisation des débits
sortants;

évaluer les solutions envisagées pour améliorer les regles d’exploitation des ouvrages
de régularisation et les criteres régissant le systeme;

examiner I'évolution passée et potentielle des conditions hydrologiques et
hydrauliques (compte tenu notamment des changements et de la variabilité
climatiques);

déterminer si les ordonnances en vigueur peuvent répondre aux besoins des différents
groupes d’intéréts existants et émergents — et s'’il existe d’autres moyens possibles d’'y
répondre — et recommander des améliorations a celles-ci s’il y a lieu.



Portée de I'Etude

Dans sa directive du 13 aodt 2001 destinée a I'Equipe responsable du PE, la CMI a établi
la portée de I'Etude. Pour les besoins de celle-ci, on pose I'hypothése qu’aucune
modification ne sera apportée au Traité des eaux limitrophes de 1909 et a d’autres
accords Canada-Etats-Unis pertinents. Les auteurs de I'Etude ont recu le mandat
d’examiner les changements possibles des criteres établis par la CMI, des conditions
et du plan de régularisation du lac Supérieur en vue d’évaluer leurs effets possibles
sur les ressources et les groupes d’intéréts dans le bassin, tout en veillant a ce que ces
changements respectent les principes et les objectifs des traités et accords en question.

L’Equipe n’apportera pas de changements structurels physiques au systéme a des fins
d’évaluation. Elle évaluera plutét le fonctionnement du plan de régularisation existant
ou des plans de rechange proposés, par rapport a divers scénarios de variabilité du
climat et de changement climatique. L’élaboration et I'évaluation d’éventuels plans de
régularisation tiendront compte de I'évolution future dans le bassin, y compris de
celle des populations, des utilisations du territoire et des besoins liés a I'eau. L'Equipe
s’intéressera également aux répercussions des importantes dérivations de cours d’eau
existantes ainsi que des travaux passeés et en cours de dragage des voies interlacustres.
Bien que le plan de régularisation actuel soit basé sur une échelle de temps mensuelle,
les variations quotidiennes du débit dans la riviere St. Marys touchent la navigation
commerciale dans ce cours d’eau. Elles feraient également I'objet d’'une évaluation
visant a déterminer les améliorations possibles de la régularisation des débits qui
atténueraient les incidences négatives sur les parties touchées en aval.

Une étude en deux phases

L’étude proposée a été concue de maniére a maximiser les avantages par rapport aux
codts. Elle se déroulerait en deux phases. La phase 1 comprendrait des études des
capacités et des limites de la régularisation des débits sortants du lac Supérieur dans le
contexte du régime climatique actuel et du changement climatique potentiel. En outre,
on déterminerait les répercussions de differentes modifications de la régularisation sur
les ressources cotieres et les divers groupes d’intéréts ainsi que les améliorations
pouvant étre apportées aux criteres et aux opérations de régularisation. Cela
impliquerait I'inventaire des effets des travaux antérieurs et courants de dragage sur
les émissaires des Grands Lacs ainsi que I'évaluation de la situation préalable a la
régularisation a des fins de comparaison avec le plan de régularisation en vigueur. Les
travaux meneés a la phase 1 reposeraient en grande partie sur les données existantes et
les études en cours et comprendraient la collecte ciblée de données a I'appui d’études
de certains sites ou d’études pilotes.

Les activités de la phase 1 seraient concues de maniére a atteindre les objectifs généraux
de I'Etude. Elles permettraient d’évaluer les effets, tant négatifs que positifs, de la
régularisation des débits sortants du lac Supérieur, pour que la CMI soit en mesure de
modifier, s’il y a lieu, les plans de régularisation ou des ordonnances. La phase 2



serait nécessaire si les besoins des parties intéressées et les effets de la régularisation
ne pouvaient étre clairement établis a partir des données disponibles et a la suite des
analyses menées durant la phase 1, et s’il apparaissait que la modification de la
régularisation pourrait étre avantageuse. Cette phase comprendrait une évaluation plus
détaillée ainsi que la collecte de données, I'élaboration de modéles et une analyse
visant a caractériser et a quantifier complétement les incidences des modifications
apportées a la régularisation. Le rapport de la phase 1 renseignerait sur la portée et les
colts des évaluations supplémentaires des besoins et des effets prévues pour la
phase 2, de facon que la CMI puisse informer les gouvernements de ses constatations
conformément aux responsabilités qui lui incombent au titre du Traité des eaux
limitrophes.

Selon les prévisions, les activités de la phase 1 s’échelonneraient sur environ trois ans et
un rapport provisoire serait produit dans les 30 mois suivant le début de I'Etude. De
plus, le Conseil d’étude présenterait des rapports d’étape semestriels a la CMI. Le
moment choisi pour la présentation du rapport provisoire donnerait a la CMl et a la
population assez de temps pour évaluer la nécessité de la phase 2. Aprés la
publication de ce rapport, on tiendrait une série de réunions publiques pour discuter
des constatations présentées et de I'opportunité d’entreprendre la phase 2 qui, si elle
avait lieu, pourrait durer trois ans.

Evaluations

Il faudrait mener des études particulieres pour déterminer les effets des fluctuations des
niveaux et débits d’eau sur les différentes ressources (qui correspondent a différents
groupes d’intéréts) du bassin :

eécosystéemes et environnement;

navigation de plaisance;

énergie hydroélectrique;

navigation commerciale;

utilisations domestiques, industrielles et municipales de I'eau;
variabilité du climat;

zones cotieres.

La région sur laquelle porteraient les études s’étend du haut du lac Supérieur jusqu’a la
sortie du lac Erié et comprend la baie Georgienne et le lac Michigan.

Les études comporteraient I'évaluation de I'état actuel des ressources (c.-a-d. de leur
utilisation), la détermination des incidences propres a différents régimes de
régularisation des débits sortants du lac Supérieur et, s’il y a lieu, la détermination des
niveaux d’eau optimaux pour la mise en valeur des ressources et des changements a
apporter a la régularisation pour les obtenir.

Les études seraient axées principalement sur les changements a apporter au plan de



régularisation, de maniéere a établir un lien direct avec cet aspect. Avant le début des
études, un comité d’évaluation, formé d’au moins un représentant de chacun des
comités responsables d’'une ressource susmentionnés et de spécialistes des méthodes
scientifiques d’aide a la décision ou d’autres techniques d’évaluation, élaborerait une
meéthode d’évaluation permettant de comparer différents scénarios de régularisation.
Cette méthode d’évaluation serait établie avant qu’on entreprenne les études pour que
celles-ci, y compris la collecte des données, puissent étre orientées de maniére a
produire les informations nécessaires compatibles avec la méthode. En outre, au début
de I'Etude, on formerait une équipe qui serait chargée de mettre au point les outils
appropriés de modélisation et d’analyse hydrologiques et hydrauliques et de modéliser
les modifications proposées des plans de régularisation.

Participation du public

La consultation du public est un élément capital de I'évaluation des effets de la
régularisation des débits sortants du lac Supérieur et des améliorations des critéres
d’exploitation et des plans de régularisation qui pourraient étre recommandées. Or, il
s’agit d’'un défi de taille a relever vu I'étendue de la région a étudier, qui englobe le
bassin hydrographique des Grands Lacs supérieurs, depuis le lac Supérieur jusqu’au
lac Erié.

L’Equipe reconnait que, pour une grande part, la population devra comprendre le réle de
la régularisation par rapport a la variabilité naturelle des niveaux et des débits pour
gue I'examen de la régularisation des eaux des Grands Lacs supérieurs soit efficace.
Elle se garderait de créer des attentes indues parmi la population quant a I'ampleur du
« contrdle » qui pourrait étre exerceé sur les niveaux et les débits dans ce secteur et
dans les voies interlacustres et quant aux améliorations qui pourraient découler des
éventuels changements apportés aux regles d’exploitation des ouvrages de
régularisation. En méme temps, la participation du public doit étre un processus
bilatéral, les citoyens étant entierement engagés dans tous les aspects de I'Etude,
depuis I'établissement des buts et objectifs jusqu’a I'évaluation des différents
scénarios d’exploitation possibles.

Pour que ces objectifs soient atteints, il est recommandé de former un groupe consultatif
sur I'intérét public (GCIP), décrit a la section 2.2.1, pour faire en sorte que les
principaux groupes d’intéréts et la population participent directement aux études. Non
seulement les membres du CGIP joueraient un role de conseil, mais ils seraient bien
placés pour comprendre les limites de la régularisation et la complexité des décisions
a prendre en présence d'utilisations concurrentielles des ressources en eau.

Internet serait un autre moyen de communication efficace. La page Web du Plan d’étude
sur les Grands Lacs supérieurs porterait davantage sur I'Etude elle-méme et tiendrait
les visiteurs au courant des progres réalisés. On mettrait au point des outils permettant
aux gens de voir en direct I'effet de diverses modifications possibles des plans de
régularisation sur les niveaux et les débits d’eau dans les Grands Lacs supérieurs et



les voies interlacustres et de constater que I'étre humain peut les maitriser seulement
jusqu’a un certain point.

En outre, 'Equipe responsable du PE recourrait & des réunions publiques, des bulletins de
nouvelles, des avis diffusés par courriel, des conférences téléphoniques et des exposés
pour informer la population de 'avancement des travaux et pour permettre aux
citoyens de formuler des commentaires et des suggestions. Enfin, le programme de
participation du public comporterait des recommandations visant I'interaction
continue avec la population une fois I'Etude terminée, ce qui pourrait impliquer
'amélioration de I'acces aux données sur les niveaux et les débits d’eau par Internet,
par téléphone ou autrement.

Gestion des activités

Il est proposé que la gestion générale du programme d’études pluriannuel décrit dans le
présent document soit confiée a un conseil d’étude formé a cette fin par la CMI. Ce
conseil devrait nommer deux gestionnaires, I'un du Canada et I'autre des Etats-Unis,
pour gérer les activités quotidiennes. Il créerait ensuite des groupes de travail
binationaux, qui seraient chargés d’exécuter les études en exploitant le savoir-faire
des deux pays et en affectant les ressources en conséquence. L’annexe 1 présente la
liste des organismes et des groupes qui pourraient avoir I'expertise nécessaire pour
contribuer a I'exécution des études.

Outre les comités responsables des ressources, qui exécuteraient les travaux, il faudrait
former une équipe d’évaluation au début de I'Etude. Cette équipe aurait pour mandat
d’établir des criteres d’évaluation des effets et des réponses dans les divers domaines
techniques et de travailler de concert avec ces comités pour veiller a ce que leurs
travaux permettent d’obtenir I'information nécessaire a I'évaluation. L’'Equipe
responsable du PE suggere fortement qu’'un membre de chacun des comités fasse
partie de I'équipe d’évaluation, ce qui permettrait de maintenir une communication
constante et la coordination entre I'exécution des études et les résultats nécessaires a
I'évaluation.

Le Conseil d’étude examinerait les rapports périodiques des comités responsables des
ressources et veillerait au bon déroulement général de I'Etude et & la conformité aux
buts et objectifs. Au terme de la phase 1, le comité d’évaluation, avec I'apport de ces
comités, formulerait une recommandation au Conseil d’étude concernant la phase 2.
Ainsi, on pourrait déterminer qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre les travaux ou
plutét qu’il faut étendre la collecte de données et effectuer des analyses détaillces a
'appui des recommandations visant la modification des plans de régularisatiori. La
structure globale de gestion de I'Etude et les comités demeureraient en place pendant
la phase 2, si celle-ci avait lieu.



Sommaire des co(ts

L’étude proposée pour la révision de la régularisation des débits sortants du lac Supérieur
a été concue de maniere a maximiser les avantages par rapport aux codts. Elle se
déroulerait en deux phases. La phase 1 durerait trois ans et, selon les estimations,
codterait 9,4 millions de dollars américains, ce qui équivaut a 14,1 millions de dollars
canadiens sur la base d’'un taux de change de 1,50. Cette somme représente le colt
total de la phase 1 de I'Etude, que les deux gouvernements se partageraient a peu prés
également selon toute vraisemblance. L’Etude serait menée par des équipes
binationales, auxquelles les fonds seraient attribués et qui comprendraient des
spécialistes agissant a titre personnel et professionnel. Ces spécialistes proviendraient
de divers organismes fédéraux, d’Etat et provinciaux, du monde universitaire, de
cabinets d’experts-conseils et de parties touchées par la régularisation des deébits
sortants du lac Supérieur, et leurs interventions seraient coordonnées par le Conseil
d’étude binational.

Les codts d’exécution de la phase 2 seraient de 7 a 10 millions de dollars américains
(de 10 a 15 millions en devises canadiennes). Comme c’est seulement a la fin de la
phase 1 qu’on connaitrait la nature des travaux nécessaires a la phase suivanie, il est
difficile de les estimer avec plus de précision.
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